

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός: **318****ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ**

ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οικ. Έτος :2023

ΚΩΔ. ΣΥΝΑΛ/ΝΟΥ.....:

17874

ΕΚ/ΚΤΑ ΕΙΔ/ΝΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ.:

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ANONYMH

Α.Φ.Μ.....:

999266484

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ος Λογαριασμός για το έργο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Δράσεις για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας", βάσει του 20REQ006379112 πρωτογενούς αιτήματος, και της 21SYMV009176148 σύμβασης.

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ
64.7333.0005	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Δράσεις για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας	40.015,32	9.603,68	49.619,00
	ΣΥΝΟΛΑ	40.015,32	9.603,68	49.619,00

5ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ
Κατάσταση Πληρωμής		
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7) ΧΑΡΤ ΕΠΙ ΕΛΛΑΔΗΣΥ (3%)	0,84
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 290/2022 ΧΕΠ	7.1) ΟΓΑ ΧΑΡΤ ΕΠΙ ΕΛΛΑΔΗΣΥ	0,17
ΠΑΥ-ΑΔΥ ΣΤΟ 316/2023 ΧΕΠ	9.6) ΦΕ 3% ΕΠΙ ΕΡΓΩΝ	1.200,46
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟ 175/14-3-2023	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (0,07%)	28,01
	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ	24,01
	ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,16
	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Α.Π.Π.	0,72
	ΣΥΝΟΛΑ	1.254,37

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

Σύνολο Κρατήσεων: - 1.254,37

Πληρωτέο Ποσό: **48.364,63**

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΑΝΔΡΟΣ 31/3/2023

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡ

ΑΝΔΡΟΣ

Ο ΛΑΒΩΝ