

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός: **316****ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ**

ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οικ. Έτος :2023

ΚΩΔ. ΣΥΝΑΛ/ΝΟΥ.....:

17874

ΕΚ/ΚΤΑ ΕΙΔ/ΝΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ.:

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ANONYMH

Α.Φ.Μ.....:

999266484

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σος Λογαριασμός του έργου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Δράσεις για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας", βάσει του 20REQ006379112 πρωτογενούς αιτήματος, και της 21ΣΥΜΝ009176148 σύμβασης.

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ
64.7333.0005	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Δράσεις για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΣΥΝΟΛΑ	21.554,16	5.173,00	26.727,16
		21.554,16	5.173,00	26.727,16

5ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ
Κατάσταση Πληρωμής		
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7) ΧΑΡΤ ΕΠΙ ΕΛΛΑΔΗΣΥ (3%)	0,45
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 290/2022 ΧΕΠ	7.1) ΟΓΑ ΧΑΡΤ ΕΠΙ ΕΛΛΑΔΗΣΥ	0,09
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	9.6) ΦΕ 3% ΕΠΙ ΕΡΓΩΝ	646,62
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟ 167/1-2-2023	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (0,07%)	15,09
	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ	12,93
	ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,09
	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Α.Π.Π.	0,39
	ΣΥΝΟΛΑ	675,66

**ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ**

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ και ΔΕΚΑ ΕΞΙ  
ΕΥΡΩ

Σύνολο Κρατήσεων: - 675,66

Πληρωτέο Ποσό: **26.051,50**

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΑΝΔΡΟΣ 31/3/2023

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡ

ΑΝΔΡΟΣ

Ο ΛΑΒΩΝ